






Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 1:
Agosto 2023 a Dezembro 2023



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fases 2 a 6:
SUPRIMIDAS
(trabalhos revelados desnecessários
após sondagens)



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 7:

Duração Prevista: 1 semana

Julho 2024



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 7.1

Duração Prevista: 2 semanas
Julho / Agosto 2024




Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 8

Duração Prevista: 2 semanas

Agosto 2024



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 8.1

Duração Prevista: 2 semanas

Agosto 2024



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 9

Duração Prevista: 1,5 meses

Setembro 2024 / Outubro 2024



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 10

Duração Prevista: 4 meses

Outubro 2024 / Fevereiro 2025



Estaleiro Av. Liberdade Fevereiro 2023 a Dezembro 2025

Fase 11

Duração Prevista: 1 mês

Março 2025 / Abril 2025