









**FASE 1**  
*Rua de Sta Marta e Rua Barata Salgueiro*  
*Fevereiro 2023 - Março 2025*








**LEGENDA:**

-  - LIMITE ESTALEIRO (VEDAÇÃO)
-  - ÁREA DE ESTALEIRO, RUA DE STA MARTA E RUA BARATA SALGUEIRO
-  - ENTRADA E SAÍDA VEÍCULOS OBRA
-  - PASSEIOS
-  - VIAS EXISTENTES INTERFERIDAS COM DESVIOS PROVISÓRIOS DURANTE ESTA FASE DE OBRA
-  - SENTIDO DA CIRCULAÇÃO
-  - PMP SEPARADORES DE VIAPERFIL MÓVEL EM PLÁSTICO



**FASE 1A**  
*Rua de Sta Marta e Rua Barata Salgueiro*  
*Duração Prevista: 1 Mes*  
*Junho 2024*

**LEGENDA:**

-  - LIMITE ESTALEIRO (VEDAÇÃO)
-  - ÁREA DE ESTALEIRO, RUA DE STA MARTA E RUA BARATA SALGUEIRO
-  - ENTRADA E SAÍDA VEÍCULOS OBRA
-  - PASSEIOS
-  - VIAS EXISTENTES INTERFERIDAS COM DESVIOS PROVISÓRIOS DURANTE ESTA FASE DE OBRA
-  - SENTIDO DA CIRCULAÇÃO
-  - PMP SEPARADORES DE VIAPERFIL MÓVEL EM PLASTICO














## FASE 2

Rua de Sta Marta e Rua Barata Salgueiro  
Março 2025 - Dezembro 2025

### LEGENDA:

-  - LIMITE ESTALEIRO (VEDAÇÃO)
-  - ÁREA DE ESTALEIRO, RUA BARATA SALGUEIRO
-  - ENTRADA E SAÍDA VEÍCULOS OBRA
-  - PASSEIOS
-  - VIAS EXISTENTES INTERFERIDAS  
COM DESVIOS PROVISÓRIOS  
DURANTE ESTA FASE DE OBRA
-  - SENTIDO DA CIRCULAÇÃO
-  - PMP SEPARADORES DE VIAPERFIL  
MÓVEL EM PLASTICO